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	Classe : 4ème
	Centre d’intérêt CI 8 : Comment gérer un projet de conception et la réalisation d’un système     automatisé

	Problème posé : Comment organiser le travail et préparer la réalisation

	Je sais que : 
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1- La planification
      Toutes les étapes ne peuvent pas être effectuées simultanément. Certaines contraintes imposent un ordre dans la réalisation de ces étapes, induisant des antériorités (Exemple : les étapes « Percer la pièce n°1 » et « Percer la pièce n°2 » doivent être réalisées AVANT l’étape « Assembler les pièces 1 et 2 »).
Pour réaliser un planning il faut :
· lister les étapes nécessaires à la réalisation du projet

· réfléchir aux antériorités (dans quel ordre réaliser les étapes ; lesquelles réaliser en même temps) 
Exemple de planification d’un projet comportant 5 étapes de réalisation
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2- La gamme de fabrication

     
Pour rédiger une gamme de fabrication il faut :

· lister les opérations nécessaires à la réalisation de la pièce

· réfléchir aux antériorités (dans quel ordre réaliser ces opérations) 

Exemple de gamme de fabrication                  
Phase
Représentation de la pièce

Opération 
Matériel
10


Découpage
Cisaille

20


Usinage

Fraiseuse à commande numérique



	














Organigramme montrant les antériorités du projet





Planning prévisionnel du projet





Dans cet exemple l’étape 2 est la plus longue. Elle doit être réalisée après l’étape 1 et peut être réalisée en partie en même temps que l’étape 3. Les étapes 4 et 5 doivent être réalisées après les étapes 1, 2   et 3 et sont réalisables en partie en même temps.





Cette représentation en fonction du temps permet de prévoir la progression du projet dans le temps. C’est une planification prévisionnelle, elle doit être modifiée lors de la fabrication en fonction de la progression réelle du projet.





Mot clé : Planning


     La réalisation d’un projet se décompose en plusieurs étapes. Pour les effectuer, il faut s'organiser dans le temps. Le planning est un outil de gestion du temps qui permet d’organiser les étapes d’un projet du début à la fin.





Mot clé : Gamme de fabrication


     La gamme de fabrication est un document qui détaille l’ensemble des phases nécessaires à la réalisation d’une pièce ou d’un ensemble de pièces (procédés de fabrication, contrôles, assemblage,…)





























































































































