Académie de
Versailles

NOM :

FICHE D'ACTIVITES

Technologie au college
| Prénom :

| Page 1/1

Classe : 4 ®™

Centre d'intérét Cl : Comment gérer un projet de ¢
systeme automatisé ?

onception et de réalisation d'un

Probléme posé

: Comment compléter une planification de projet ?

Travail demandé :

Ayant déja commence le projet pour aider une pers@mobilité réduite, a monter un étage, nousavon

recherché les solutions existantes, effectué egpuis d’'une solution, adapté le systeme a la maisadir
Machin et congu les pieces a realiser. Voici dame grille de planification déja remplie sur le @md\wqui a
été fait, vous devez donc compléter cette planificaa I'aide des blocs temps ainsi que I'orgamgree du

projet.

Evaluez le temps de fabrication de chacune de izeP en vous aidant de la fiche ressource « Estinsa
des temps d’'usinage » et complétez le tableausseles

Replacez vos étapes dans lI'organigramme de platidit

A l'aide des blo

cs temps, réalisez le planning cygh sur la « grille de planification »

Différentes étapes du projet ainsi que les temp®gspondants :

N° d'étapes Description des étapes Temps est
10 Recherche de solutions existantes 1h15min
20 Croquis de la solution retenue 1h15min
30 Réalisation de la maquette carton 1h30min
40 Dessin et croquis des piéces a réaliser 1h30min
50 1= o o PP
51 PO 2. et e e e e e e e | e e
52 1= o N B
53 PIECE A e e e e e e e | e
54 PIECE Bttt e e | e
55 1o G I TP
56 1= o N B
57 PIECE Bttt e | e
58 PO Ottt e e e e et | e e
59 1= o 0 ! B
60 Programmation 30min
70 Vérification des piéces 30min
80 Assemblage et placement des capteurs 45min
Organigramme du projet :
10 |—| 20 30
40 80

60




