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FICHE PEDAGQGIQUE DE SEQUENCE

Technologie au collége

Classe : 4éme

Centre d'intérét CIl 8 : Comment gérer un
automatisé ?

projet de conception et laréali  sation d’un systeme

Auteur(s) : A. GRIPAY, N. SMATI, J. PERSON, R. LE GUILCHER
Clg : Le carré Ste Honorine, Descartes, Le petit bo

is

Durée de la séquence : 1 h 30

Nom de la séquence : SEQ2 - Préparation a la réalis

ation et organisation du travail

Approch es : Connaissances : Capacités :
- Créer et justifier tout ou partie d’'un
Programme de| . Analyse et conception | - Planification des activités planning _ o
technologie | de l'objet technique - Contraintes liées aux procédés et aux - Mettre en relation des caracteéristiques
modes de fabrication géométriques d'un élément et son procédé
de réalisation.
Comp. |DOMAINES ITEMS
) Rechercher, extraire, organiser des informations implicites
S Cl |-Lire simples.
S . - - - -
c Rechercher, extraire et organiser I'information utile
3 - Pratiquer une démarche scientifique, o
Qo résoudre des problémes Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus,
S c3 communiquer a l'aide d’'un langage adapté
N
- Savoir utiliser des connaissances dans | | es objets techniques : analyse, conception et réalisation ;
divers domaines scientifiques fonctionnement et conditions d'utilisation

Pré requis des éléves :
- Utiliser un planning
- Connaissance des machines et des faconnages

leretrim | 2°trim 3% trim

X

Obijectif(s) pédagogique(s) :
- Etablir 'organisation d’un travail
- Planifier la réalisation

Eléments de la synthése
- Le planning
- La gamme de fabrication

Objet(s), systéme(s) ou support(s) technique(s), ma

tériels

. planning plastifié

Problématique(s) : Comment organiser le travail et

préparer la réalisation ?

Solution(s) au probleme posé : Planning complété, g

amme de fabrication complétée

O Démarche d’investigation

O Démarche de résolution de probléme technique

Durée | Activités d’apprentissage Ressources Support et env ironnement
5 min |- Enoncé de la problématique
5min |- Enoncé des objectifs de la

séquence

- établir la liste des piéces et . L
10 min | des opérations de fabrication | Dessins et maquette numerique

oot du projet (Séquence 1)

a réaliser

- Grille de planification pré-remplie

- Planifier la réalisation des avec les étapes déja réalisées lors | - Planning plastifié

piéces et du projet de la séquence 1 - Blocs-temps adhésifs repositionnables
40 min - Estimation des temps d’usinage

- Compléter la gamme de
fabrication de chaque piece a
réaliser

- Photos de machines

- Gammes de fabrication a compléter




15 min | - Fiche de synthése

Commentaires

Séquence testée ou expérimentée :

Q oui . non. | Lien avec d’autres disciplines :




