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	Classe : 4ème
	Centre d’intérêt CI : Comment gérer un projet de conception et de réalisation d’un système automatisé ?

	Problème posé : Comment compléter une planification de projet ?

	
Travail demandé :
Ayant déjà commencé le projet pour aider une personne à mobilité réduite, à monter un étage, nous avons recherché les solutions existantes, effectué les croquis d’une solution, adapté le système à la maison de Mr Machin et conçu les pièces à réaliser. Voici donc une grille de planification déjà remplie sur le travail qui a été fait, vous devez donc compléter cette planification à l’aide des blocs temps ainsi que l’organigramme du projet.

Evaluez le temps de fabrication de chacune de vos pièces en vous aidant de la fiche ressource « Estimations des temps d’usinage » et complétez le tableau ci-dessous

Replacez vos étapes dans l’organigramme de planification.

A l’aide des blocs temps, réalisez le planning du projet sur la « grille de planification »
Différentes étapes du projet ainsi que les temps correspondants :
N° d’étapes

Description des étapes

Temps estimé

10
Recherche de solutions existantes
1h15min
20
Croquis de la solution retenue
1h15min
30
Réalisation de la maquette carton
1h30min
40
Dessin et croquis des pièces à réaliser
1h30min
50
Pièce 1 : Rail de guidage haut 

· Découpe du rail, donné par le professeur, à la longueur souhaitée
15 min
51

Pièce 2: Rail de guidage bas
· Découpe du rail, donné par le professeur, à la longueur souhaitée
15 min
52

Pièce 3: Porte coulissante
· Usinage de la porte avec CharlyRobot

45 min
53

Pièce 4: Vitre de la porte coulissante
· Découpe du plexiglas (18x12x1.5mm)
15 min
54

Pièce 5: Crémaillère

· Découpe de la crémaillère, donnée par le professeur, à la longueur souhaitée 
15 min
55

Pièce 6 : Support du moteur de la porte coulissante

· Découpe de 2 plaques de dimensions 30x35x5mm
· Découpe de 1 plaque de dimensions 30x35x3mm

30 min
60
Programmation
30min
70
Vérification des pièces
30min
80
Assemblage et placement des capteurs
45min

Organigramme du projet :
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