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Technologie au collège 
 

Classe : 4ème Centre d’intérêt CI 8 : Comment gérer un projet de conception et la réalisation d’un système     

automatisé 

Problème posé : Comment organiser le travail et préparer la réalisation 

Je sais que :  

1- La planification 

      
 
 
      
      Toutes les étapes ne peuvent pas être effectuées simultanément. Certaines contraintes imposent un ordre dans la 
réalisation de ces étapes, induisant des antériorités (Exemple : les étapes « Percer la pièce n°1 » et « Percer la pièce 
n°2 » doivent être réalisées AVANT l’étape « Assembler les pièces 1 et 2 »). 

 
Pour réaliser un planning il faut : 

- lister les étapes nécessaires à la réalisation du projet 
- réfléchir aux antériorités (dans quel ordre réaliser les étapes ; lesquelles réaliser en même temps)  

 
Exemple de planification d’un projet comportant 5 étapes de réalisation 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- La gamme de fabrication 

      
 

 
 
Pour rédiger une gamme de fabrication il faut : 

- lister les opérations nécessaires à la réalisation de la pièce 
- réfléchir aux antériorités (dans quel ordre réaliser ces opérations)  

 
Exemple de gamme de fabrication                   

Phase Représentation de la pièce Opération  Matériel 

10 
 

 

Découpage Cisaille 

20 
 

 

Usinage Fraiseuse à commande 
numérique 

 

  

Planning prévisionnel du projet Organigramme montrant les antériorités du projet 

Dans cet exemple l’étape 2 est la plus longue. Elle doit être réalisée 
après l’étape 1 et peut être réalisée en partie en même temps que 
l’étape 3. Les étapes 4 et 5 doivent être réalisées après les étapes 1, 2   
et 3 et sont réalisables en partie en même temps. 

Cette représentation en fonction du temps permet de prévoir la progression 
du projet dans le temps. C’est une planification prévisionnelle, elle doit être 
modifiée lors de la fabrication en fonction de la progression réelle du projet. 

Mot clé : Planning 
     La réalisation d’un projet se décompose en plusieurs étapes. Pour les effectuer, il faut s'organiser dans le temps. 
Le planning est un outil de gestion du temps qui permet d’organiser les étapes d’un projet du début à la fin. 

Mot clé : Gamme de fabrication 
     La gamme de fabrication est un document qui détaille l’ensemble des phases nécessaires à la réalisation d’une 
pièce ou d’un ensemble de pièces (procédés de fabrication, contrôles, assemblage,…) 


