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Classe : 4 ème Centre d’intérêt CI : Comment gérer un projet de c onception et de réalisation d’un 
système automatisé ? 

Problème posé  : Comment compléter une planification de projet ? 

Travail demandé  : 

Ayant déjà commencé le projet pour aider une personne à mobilité réduite, à monter un étage, nous avons 
recherché les solutions existantes, effectué les croquis d’une solution, adapté le système à la maison de Mr 
Machin et conçu les pièces à réaliser. Voici donc une grille de planification déjà remplie sur le travail qui a 
été fait, vous devez donc compléter cette planification à l’aide des blocs temps ainsi que l’organigramme du 
projet. 
 
Evaluez le temps de fabrication de chacune de vos pièces en vous aidant de la fiche ressource « Estimations 
des temps d’usinage » et complétez le tableau ci-dessous 
 
Replacez vos étapes dans l’organigramme de planification. 
 
A l’aide des blocs temps, réalisez le planning du projet sur la « grille de planification » 
 
Différentes étapes du projet ainsi que les temps correspondants : 
 

N° d’étapes Description des étapes Temps estimé 
10 Recherche de solutions existantes 1h15min 
20 Croquis de la solution retenue 1h15min 
30 Réalisation de la maquette carton 1h30min 
40 Dessin et croquis des pièces à réaliser 1h30min 
50 Pièce 1 :……………………………………………………………………. ……………... 
51 Pièce 2:……………………………………………………………………. ……………... 
52 Pièce 3:……………………………………………………………………. ……………... 
53 Pièce 4:……………………………………………………………………. ……………... 
54 Pièce 5:……………………………………………………………………. ……………... 
55 Pièce 6:……………………………………………………………………. ……………... 
56 Pièce 7:……………………………………………………………………. ……………... 
57 Pièce 8:……………………………………………………………………. ……………... 
58 Pièce 9:……………………………………………………………………. ……………... 
59 Pièce 10:…………………………………………………………………… ……………... 
60 Programmation 30min 
70 Vérification des pièces 30min 
80 Assemblage et placement des capteurs 45min 

 
Organigramme du projet : 
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